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Introduccion

International Resources Group, Ltd. (IRG), acorde con el proceso de sistematizacion y manejo de
informacion con tecnologias de punta y, con la utilizacién de herramientas de software y bases
de datos; tiene a bien iniciar el proceso de desarrollo e implementacion de una base de datos que
permita el manejo de informacion referente a Tareas, Actividades y Sub Actividades que
desarrolla el Proyecto BIOFOR en su sede Perti. Para el efecto, se ha desarrollado y probado el
software de IMPACT MONITORING SYSTEM — IMS, cuyas caracteristicas permite
proporcionar a los usuarios informacion detallada sobre el monitoreo de avance de Tareas,
Actividades y Sub Actividades y, permite el manejo de informacion desde una base de datos
centralizada y de facil manejo.

El IMPACT MONITORING SYSTEM - IMS proporciona al usuario informes de Actividades y
Sub-actividades, correspondientes a los Informes Trimestrales, Anuales, Informes de Avance
general, con la finalidad de tomar decisiones sobre la buena marcha y ejecucion del proyecto.

El presente manual de usuario esta desarrollado para permitir el manejo del sistema en forma
correcta y adecuada, para obtener informacion en forma dptima y rapida, monitoreo de las
actividades criticas, asi como también permitir una sistematizacion de informacion con informes
estructurados de uso interno y externo.
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1. Requerimientos de Hardware y Software

En cuanto a los requerimientos del sistema de base de datos, se considera siguientes como
minimos indispensables, asi mismo los requerimientos para la forma de trabajo multiusuario, y
los requerimientos de configuracion de las estaciones de trabajo.

1.1  Requerimientos de Hardware

Servidor de Red

e Microprocesador : Pentium II / III

e Velocidad : 300 Mhz o superior
e Memoria Ram : 32 Mb o superior

e Tarjeta de Video : 4 Mb

e Espacio en Disco Duro 30 Mb

e Disk Drive : 3.5” 1.44 Mb

e Monitor : 14” 0.28 pitch
Estaciones de Trabajo

e Microprocesador : Pentium II/ III

e Velocidad : 266 Mhz o superior
e Memoria Ram : 32 Mb o superior

e Tarjeta de Video : 2 Mb

e Espacio en Disco Duro 30 Mb

e Disk Drive : 3.5” 1.44 Mb

e Monitor : 14> 0.28 pitch

1.2 Requerimientos de Software

En cuanto a los requerimientos de software se requiere contar con el siguiente software:

Servidor de Red
e Sistema Operativo : Windows NT 4.0 Service Pack 4
e Office 97 : Access 97

e Estaciones de Trabajo Windows 95/98



2. Caracteristicas de 1a Base de Datos

La base de datos ha sido desarrollada en Access 97 (Version Profesional en Espafiol), por lo que
las caracteristicas en cuanto a aspectos de programacion, ha requerido realizar una programacion
en codigo Visual Basic, a nivel de los modulos especiales. Las ventajas que ofrece el Access en
cuanto a la generacion de informes, lo hace bastante versatil.

En cuanto a la migracion de datos, los modulos de Access permiten migrar informacién tanto a
Word, Excel asi como gestores de base de datos del tipo xbase, la generacion de informes con el
apoyo del asistente de informes lo hace bastante facil de manejar por los usuarios no
programadores.

Dentro de las caracteristicas propias del Access, la ejecucion de la base de datos, para el modo de
multiusuario es bastante transparente, creando una imagen del programa en cada estacion de
trabajo, conservando la performance del mismo.

Otro aspecto fundamental, que no significa limitacion es que requiere que el Office 97 (o por lo
menos el modulo del Access) se encuentre instalado en la estacion de trabajo, lo que permite su
ejecucion con minimos requerimientos para realizar el enlace en red.



3. Menu de Ingreso al Sistema

El sistema presenta un Menu de Ingreso al sistema, el cual presenta las opciones de seguridad de
claves de acceso para el personal autorizado a acceder a la base de datos. Como podemos
apreciar en la Figura Nro. 1 se muestra la opcion de la Pantalla Principal del sistema, donde
podemos detallar lo siguiente:

&2 Impact Monitoring System - IMS

Impact Monitoring System - IMS

e

Personnel I | | Tever N

Figura Nro. 1

Personal

Se refiere al ingreso del nombre y apellido del personal que hard uso del sistema. Existe una
funcion incorporada que permite visualizar una relacién de Nombres y Apellidos, informacion
que puede actualizarse desde el Menu de Mantenimiento/Personal.

Level

Selecciona el tipo de nivel de acceso que se puede tener a la base de datos: Usuario y
Administrador.

a. Usuario
Este tipo de nivel permite realizar el ingreso de informacién referido a los informes de Tareas,
Actividades y Sub Actividades, mediante formularios elaborados para tal fin.

Se considera USUARIO, a los especialistas técnicos, coordinadores y otros, que tienen alguna
responsabilidad en Tareas y/o Actividades.
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b. Administrator

Este tipo de nivel de acceso permite realizar una gestion de la base de datos en forma extensiva,
mediante las funciones generales tales como: Edicion, Actualizacion, Mantenimiento,
Eliminacion, Informes y demas acciones de administracion de la base de datos. Se considera
ADMINISTRATOR, a los especialistas encargados de la administracion de la base de datos, asi
como al personal directivo del proyecto y/o oficina principal, quienes pueden ingresar a la base
de datos para realizar operaciones de andlisis, gestion de datos y revisiones especificas, asi como
el mantenimiento de la informacion.

c. Password

Es una palabra clave, que permite el acceso al sistema en dos formas: Usuario y Administrador.
Desde el panel de Mantenimiento, se puede realizar el mantenimiento de los diferentes Claves
de Ingreso, los cuales se asignan a cada miembro del personal. Posteriormente se puede asignar
claves a nuevos usuarios. La Clave de Acceso inicial (password) estd compuesta por las iniciales
del personal, esto es:

Patricia Fernandez-Davila : PF
Oscar Rada S. : OR
Daniel Valle : DV

Para mayor detalle Ver Figura Nro. 2

Cabe mencionar que, el Administrador determinaré el nivel de acceso de cada uno de los
miembros del personal, nivel que determina el grado de acceso a la base de datos.

Ademas mediante el formulario de Mantenimiento/Personal se puede incluir accesos
adicionales a la base de datos, el mismo formulario es utilizado en todo el sistema cuando se
refiere a datos de personal.

BT Tenpact Monftoring Syvetem - IMS
e _SSRNg
Impact Monitoring System - IMS
S —
Password Suul - i

Figura Nro. 2
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La funcion de seguridad permite al administrador definir quienes acceden a la base de datos asi
como su nivel de acceso. La actualizacion de las Claves de Acceso (password) desde el Area de
Mantenimiento de Personal resulta de facil operacion desde el area de mantenimiento de
personal. Siendo ésta una Unica tabla que funciona con todo el resto del programa y permite
determinar en forma precisa el nivel de ingreso al sistema.

Una vez ingresados los respectivos codigos y claves de acceso de autorizacion de usuario se
presenta un formulario donde se encuentran las areas de trabajo principales del sistema:
Funciones y Operaciones. Ver Figura No. 3

=4 Impact Monitoning Spstem - M5

Impact Monitoring System - IMS :

aoricis Verrands -Deels B

Personmel

Password

FUNCTIONE

Figura Nro. 3

A continuacion se detalla brevemente las areas de Funciones y Operaciones.



4.1

4. Descripcion del Sistema

Funciones

El 4rea de Funciones contiene las opciones referidas al ingreso de informacion del sistema, asi
como los principales formularios de trabajo.

4.2

1.

Tareas / Actividades / Sub Actividades
Esta funcién nos permite acceder a los formularios de ingreso de progreso tanto de las
Tareas, Actividades y actualizacion de los datos de fechas en las Sub Actividades.

Resultados / Interim Targets / Indicadores

Esta funcion nos permite realizar los enlaces de Resultados e Interim Targets con sus
respectivos indicadores. Asi mismo nos permite realizar operaciones basicas sobre esta
informacion como: Edicion y Adicion de Resultados e Interim Targets; para el caso de
Indicadores presenta la posibilidad de Edicion.

Enlace de Areas de Impacto

Esta funcién nos permite realizar un enlace entre las Tareas y Actividades con los
Resultados e Interim Targets del proyecto. Cabe mencionar la importancia de realizar una
buena planificacion en cuanto a esta informacion: “Los informes que se obtienen (la
estructura de informacion y datos) dependen de la buena consignacion y enlace de las
Tareas y Actividades con sus Resultados e Interim Targets”.

Bosquejo de Progresos

Esta funcién tiene como objetivo poder realizar un control de calidad de los datos
ingresados (control previo), esto es: Los especialistas técnicos ingresan informes de
progresos tanto a Tareas y Actividades, estos se guardan en tablas las mismas que pueden
ser accesados por el Administrador, quien ha de depurar, revisar la informacion.

Operaciones

El area de Operaciones contiene las opciones referidas a la gestion y operacion general del
sistema. Las operaciones principales se detallan a continuacion:

1.

Informes Generales
Esta funcién nos permite acceder al area general de informes. Se accede a un formulario
denominado Opciones de Informe, el cual contiene las opciones de:
e Informe Trimestral — Informe Anual
Corresponde a los informes (informes estructurados) a ser presentados al nivel de
Resultados e Internal Project Management en relacion con las Tareas y Actividades.
e Progresos de Tarea
Presenta un informe estructurado donde se consigna informaciéon de Tarea y
Actividad en forma resumida incluyendo el Comentario de Cumplimiento de la
Tarea/Actividad, ademas de las fechas de planeadas de inicio y término.
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Otros Informes

Esta opcion contiene los siguientes informes:

- Informe General de Sub-Actividades

- Informe de Progreso de Indicadores

- Resultados del Plan de Trabajo BIOFOR

Gastos

Esta opcion presenta informacion de gasto acumulado al nivel de Trimestres y
Acumulados Anuales, tanto a modo de vista previa como impreso en papel.

2. Mantenimiento
Esta funcién nos permite acceder a dos aspectos importantes del sistema:

Aspectos de Personal (Adicion de Personal Autorizado a ingresar al sistema, Nivel
de Acceso, Asignacion de Clave de Acceso).

Definicion del Afio del Proyecto, donde se puede asignar periodos de vida del
proyecto (afios) y las fechas de inicio y término de cada periodo.

Ver Figura No. 4
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Figura Nro. 4

3. Anexar
Esta funcion esta referida a la migracion de la informacioén inicialmente ingresada por los
profesionales y técnicos, hacia la base final de datos. Esta migracion crea una copia de la
informacion actualizada en las tablas de trabajo final, la que se emplea para generar los
informes finales, implica asimismo la creacion de los historicos de datos.

4. Gastos
Esta funcién nos permite realizar la presentacion de informacion sobre los gastos
acumulados al nivel de Actividades del proyecto, esta en funcion de la informacion
proporcionada por el area financiera.



5. Formularios del Sistema

Los formularios son aquellos desarrollados para las areas de: Funciones (Progresos de Tareas /
Actividades y Sub Actividades) y Operaciones (Informes, Mantenimiento, Anexar y
Presupuesto).

A continuacion detallamos cada uno de los respectivos Menus y Formularios:
5.1 Menu: Tareas / Actividades / Sub Actividades

Este Menu se presenta a modo de lista de seleccion de Tareas, Actividades y Sub - Actividades
del proyecto. Para tal efecto, la estructura de datos de dichos items, deben haberse ingresado
previamente en el modo administrador. Ver Figura Nro. 5 a continuacion:
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Figura Nro. 5

Este Menu también contiene un area denominada Funciones, la misma que permite a través de
Botones de Comando, ingresar a las siguientes areas:

1. Progreso de Tareas: Formulario Ingreso de Progreso de Tareas
Presenta un formulario de ingreso de informacion de avance con respecto a las tareas. La
estructura de informacion que se requiere consignar se puede observar en la Figura 6.

Formulario Progreso de Tareas
Este formulario es uno de los més importantes pues permite ingresar el avance con
respecto a las Tareas, para mayor detalle Ver Figura Nro.6.

La estructura de datos que contiene es el siguiente:

e Planned Start Date :  Es la fecha planificada de inicio de la Tarea
e Planned End Date . Esla fecha planificada de término de la Tarea
e TaskID :  Numero de Identificacion de la Tarea
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Activity ID

Title

Person Responsible
Monitored By

Start Date
End Date
Progress

e Lessons Learned

Completion Comments :

Outcomes/Deliverables :

Numero de Identificacion de la Actividad
Denominacion de la Tarea

Persona Responsable de Informar sobre la Tarea
Persona Responsable del Monitoreo de la Tarea

Es un comentario que se ingresa cuando la Tarea ha sido
culminada

Fecha del Periodo de Inicio que comprende el informe
Fecha del Periodo de Fin que comprende el informe

El informe de avance propiamente dicho

Se refiere a la informacion de los productos que se han
de obtener

Se refiere a la experiencia que se ha obtenido en el
proceso

Funciones: Representan las funciones de operacion aplicables a los registros que se
encuentran activos en pantalla y son los siguientes:

<< : Funcion que permite retrocede un registro a la vez

>> : Funcion que permite Avanzar un registro a la vez

Add : Funcion que permite Agrega un nuevo registro

Delete : Funcién que permite Eliminar el registro activo

O Check : La funcion de check activado no permite borrar el registro, asi
como no permite alterar la informacion del registro.

Resumen : Funcion que permite visualizar la informacion ingresada a la Tarea

seleccionada. Ver descripcion lineas abajo (Funcion Start Date / End
Date / Resumen).

Figura Nro. 6
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Funcion Start Date / End Date / Resumen

Esta funcién nos presenta la informacion de todos los registros ingresados en la base de
datos seglin el rango de fecha seleccionado. Una vez ingresado el rango de fechas el
botoén de comando Resumen, presenta una vista previa de los registros que se encuentran
relacionados a la Tarea seleccionada. La finalidad es permitir que el usuario tenga una
visioén panoramica de los registros ingresados anteriormente y pueda realizar un resumen
de la Tarea, a modo de consolidado. Ver Figura Nro. 7
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Figura Nro. 7

2. Progreso de Actividades: Formulario Ingreso de Progreso de Actividades
Presenta un formulario de ingreso de informacion referente a los avances con respecto a
las Actividades La estructura de informacion que se requiere consignar se puede observar
en la Figura Nro. 8

Formulario Progreso de Actividades
Este formulario es el segundo en importancia pues permite ingresar los avances con
respecto a las Actividades, para mayor detalle Ver Figura Nro. 8

La estructura de datos que contiene es el siguiente:

o Title :  Denominacion de la Tarea

e Best Reported . Persona Responsable de Informar sobre la Actividad

e Completion Comments : Comentario de Tarea que ha sido culminada

e Date Entry . Fecha del sistema referida al dia en que se ingresa la
informacion

10
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e Progress :  El informe de avance propiamente dicho
e QOutcomes/Deliverables : Se refiere a la informacion de los productos obtenidos
e Lessons Learned . Se refiere a la experiencia que se ha obtenido en el

proceso

Funciones: Representan las funciones de operacion aplicables a los registros que se
encuentran activos en pantalla y son los siguientes:

<< :  Funcién que permite retroceder un registro a la vez
>> : Funcién que permite avanzar un registro a la vez
Add . Funcion que permite adiciona un nuevo registro
Delete : Funcioén que permite elimina el registro activo

O Check : Esta

funcion activada no permite borrar el registro actual, asi

como no permite alterar la informacion del mismo.
Resumen : Funcidon que permite visualizar la informacion ingresada a la
Actividad seleccionada.

Ver descripcion lineas abajo (Funcion Resumen Fecha de Inicio / Fecha de Término)
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Figura Nro. 8

Funcion Resumen (Fecha de Inicio / Fecha de Término)

Esta funcién nos presenta la informacién de todos los registros ingresados en la base de
datos segun el rango de fechas seleccionado, Una vez ingresado dicho rango de fechas, el
botén de comando Resumen, presenta una vista previa de los registros que se encuentran

relacionados con la

actual actividad seleccionada. Ver Figura Nro. 9

11
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Figura Nro. 9

3. Progreso de Sub Actividades: Formulario de Ingreso de Datos de Sub Actividades
Presenta un formulario de ingreso de informacion el cual requiere las fechas puntuales en
que se realizaron las Actividades. La estructura de informaciéon a consignar se puede
observar en la Figura Nro. 10

Formulario Progreso de Sub Actividades

Este formulario es el tercero en importancia pues permite ingresar la informacion relativa
a las fechas de inicio y término de cada una de las sub actividades programadas, definir
finalmente que Tareas/Actividades han alcanzado programada, para mayor detalle Ver
Figura Nro. 10.

La estructura de datos que contiene es el siguiente:

e Activity ID : Numero de Identificacion de la Actividad

e Sub Activity ID : Numero de Identificacion de la Sub Actividad
e Planned Start . Fecha Planificada de Inicio de la Sub Actividad
e Planned End . Fecha Planificada de Fin de la Sub Actividad

e Actual Start . Fecha Real de Inicio de la Sub Actividad

e Actual End . Fecha Real de Fin de la Sub Actividad

12
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Figura Nro. 10

4. Agregar/ Editar Tareas: Formulario Creacion de Tareas
Presenta un formulario de ingreso de informacion para la creacion de una nueva Tarea.
La estructura de informacion se puede observar en la Figura Nro. 11

Formulario Agregar / Editar Tareas

Este formulario mostrado en la Figura Nro. 11, permite realizar Ediciones en el texto de
creacion del de la Tarea, pertenece al area de mantenimiento, se ingresa a través del
boton de comando Agregar / Editar Tareas.

La estructura de datos que contiene es el siguiente:

Task ID

Project Period
Planned Start
Planned End
Wording Long
Wording Short
Initial Status Date
Initial Status
Planned End Status

Best Reporter
Responsible Person
Description

Numero de Identificacion de la Tarea

Periodo del Proyecto (Afio) al que pertenece la Tarea
Fecha Planificada de Inicio de la Tarea

Fecha Planificada de Fin de la Tarea

Descripcion Extensa de la Tarea

Descripcion Corta de la Tarea

Fecha de Inicio del Estado Inicial

Estado Inicial, antes de la Ejecucion de la Tarea
Estado Final que se espera alcanzar después de la
Ejecucion de la Tarea

Responsable del Monitoreo de la Tarea
Responsable de la Ejecucion de la Tarea
Descripcion General de la Tarea

Funciones: Representan las funciones de operacion aplicables a los registros que se

<<
>>

Add
Salir

encuentran activos en pantalla y son los siguientes:

Funcién que permite retroceder un registro
Funcion que permite avanzar un registro

Funcién que permite agrega nuevo registro
Salir del Formulario
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lmpasct Moniommg Systom - THS I

Add | Edit Task

Lot | . Planneed Start [ 15{1171%50
Froject Period | 01-sne- 2000 | 31-dhe-2000 =l Plannedind [ sniziem

Wording Short m Mitial Status Date [ 03/107179
¥
Lnitial Stalis howsgh a nunbir of Scohoimcs

‘Wording Long rﬂi'-"ﬂtmmﬂ'ﬂrﬂw poulties ot Peran univer skies ane
Plaieil tomes from the Pobcy Fesserch &
Resp, PersonfFatrica Fernandez-Daels M. = Ervid Staties Trgirung Task are dekaled ureder

I"ﬂ.litul'ﬂulhfr'l'lhl Ferrwndicz:Dadla M. (=]

Description [The BIOFOR oty sl provice Eargebed polioy ressgrch snd braining, sspecially in the sres of natursl rescone
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il Bcts, chosoas ameng policy nstramints, and otheer iegects of nabural PEsounoE ik plarining

€ | ¥ | Add | I*

Figura Nro. 11

5. Agregar Actividad: Formulario Creacion de Actividades
Presenta un formulario de ingreso de informacion para la creacion de una nueva
Actividad. La estructura de informacion que se requiere consignar se puede observar en

la Figura Nro. 12

Figura Nro. 12
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6. Editar Actividad: Formulario Modificacion de Actividades
Presenta un formulario de ingreso de informacion para la creacion de una nueva
Actividad. La estructura de informacion que se requiere consignar se puede observar en
la Figura Nro. 13

Figura Nro. 13

== e
o mrds; b r: ﬂ el ¥ bV |
=

Womrllng L | euinix] Nyrius Dcin [ -

Flasemad |
Beit Begmimsi | | Ny TH
Flamrd e I ::':IIHII- | =]
Flanned e |
Irirsigiian

e

7. Adicionar / Editar Sub Actividades: Formulario de Edicion de Sub Actividades
Presenta un formulario de edicion de una sub actividad en particular. La estructura de
informacion que se requiere consignar se puede observar en la Figura Nro. 7

Formulario Edit Activity / Sub Activity
Este formulario mostrado en la Figura Nro. 6, permite realizar modificaciones al texto
de la actividad. Pertenece al area de mantenimiento, y se ingresa mediante el boton de

comando Definir Tarea.

La estructura de datos que contiene es el siguiente:

Task ID

Activity ID

Project Period
Planned Start
Planned End
Wording Long
Wording Short
Initial Status Date
Initial Status
Planned End Status
Best Report

Person Responsable
Description

Numero de Identificacion de la Tarea

Numero de Identificacion de la Sub Activity
Periodo del Proyecto (Afio) al que pertenece la Tarea
Fecha Planificada de Inicio de la Sub Actividad
Fecha Planificada de Fin de la Sub Actividad
Descripcion Extensa de la Actividad

Descripcion Corta de la Actividad

Fecha de Inicio del Estado Inicial

Estado Inicial, antes de la Ejecucion de la Tarea
Estado Final, después de la Ejecucion de la Tarea
Responsable del Monitoreo de la Tarea
Responsable de la Ejecucion de la Tarea
Descripcion General de la Tarea
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Funciones: Representan las funciones de operacion aplicables a los registros que se
encuentran activos en pantalla y son los siguientes:

Delete Activity : Retroceder registros

Add Sub Activity . Avanza registros

Edit Sub Activity :  Agrega nuevo registro
Salir :  Elimina el registro activo

U Check for Deleted :  La funcion de check cuando esta activado no permite
borrar el registro actual, asi tampoco permite alterar la
informacion del mismo.

£ Impwct Moniforing Svabem - IS

Edit Activities | Sab Activities

TelD | L] e
e, r—'ﬁ TG00

MMI_ E Al Sirws Dt | 0u70172000

Warding Larg rm::rﬂ.-:n:rnmrmm;.nuu-: Tl Bix ’}:u@mmqmlw
inbietad

Darl Meperrins [fros FemancesOmaz N, 8] Flanzsd rwhﬂm‘tﬁ
Parsen Barp. - fobico Femarder DM 8] e

Descripiion  [Mhe AT wll mest on 4 regubs hass by revess and detims reports on progress m sde-hased nlsrvationg and sest
toordnats cobherent aned mubusty supportres progess = orts: srsang o of relsbed biodrssedty and Forsst
treervation and ranagerent efforts in Pa.

Figura Nro. 14

| B2 Impact Monitoring System - IM5
i z T
‘ Add ! Edit Sub Activities
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Sub-Activity ID I ﬂ

Wording Short

Wording Long

Planned Start |

Planned End | EL‘ |

| Registrar 4] 4] TR (TN
Figura Nro. 15
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5.2  Menu: Resultados / Interim Target / Indicadores

El formulario mostrado en la Figura Nro. 16, permite, enlazar los Resultados y Objetivos
Intermedios con sus respectivos indicadores. Presenta dos listados, el de la izquierda se refiere a
los Resultados, Interim Targets, Objetivos Estratégicos que se consideran importantes para el
Proyecto, y el de la derecha es una lista de seleccion con los indicadores para cada uno de los
Resultados, Interim Targets y Objetivos Estratégicos.

Los botones de funcién que contienen son respectivamente los siguientes:

Botones de Funcion de la Lista de Seleccion de Results and Interim Targets
Edit Permite la correccion (edicion) de cada Resultados e Interim Targets.
Add Permite agregar nuevos Resultados, Interim Targets u otros.

Botones de Funcion de la Lista de Seleccion de List of Indicators
Edit Permite la correccion (edicion) de cada Indicador definido.
Salida : Funcion de Salida del formulario.

3 Empact Moedieaing Svatem - [M5

Results/interim Targets

Results anel Infemm Targets List of Indicators
{Fiezal 1 - Protesched dssen

{Flesall 2 - impeoved foeest ranagensen

| Fiesal 3 - Saonges inaliutons

| Pzl 4§ - Polcy deseloprend
|.Irlum'|.upl1 1993 Shals in 2 podame

Inkeamn Tanged 2 1535 HR dervsiopresd

InkEim Tangpet 31493 Inbernad sprlEm

I vy Tanged & 19951 Errenaniiestal matiagss

{ ke Tanget 5 19931 ony eoordinalan

| Saage Objectve 5 : Faduced ok Coca Production
| tsstmpr Objectes & - Enpandad O pportunitie: for Gis
{ Shaimge Objectve 7 - Ervirorments) irsues m Borde fress

Figura Nro. 16

1. Formulario Agregar / Editar Definicion de Areas de Impactos
El formulario mostrado en la Figura Nro. 17, permite realizar edicion de los datos
consignados como Higher Impact Areas, a las definiciones de creacion del mismo.

La estructura de datos que contiene es el siguiente:

e TaskID : Numero de Identificacion de la Tarea
e Year : Periodo del Ao al que pertenece el Area de Impacto
e Seq. Number : Numero Correlativo de Creacion del Area de Impacto
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e Wording Long : Descripcion Extensa del Area de Impacto

e  Wording Short : Descripcion Corta del Area de Impacto

e Descripcion Descripcion del Area de Impacto

e Reporter Persona Responsable de la informacion ingresada
e Planned Start Fecha Planificada de Inicio

e Planned End Fecha Planificada de Fin

e Actual Start Fecha Actual de Inicio

e Actual End Fecha Actual de Fin

e Report Title Titulo del Informe

Botones Funcion

Edit . Permite la correccion (edicion) de cada Indicador definido.
Salida : Funcion de Salida del formulario.

Bwrterm - IS

Edit Dafine Higher Impact Area

Typs ol 1_ E

-

‘wfoaiding it | Condsbon: Diasted | improrvad Eoonten M ansgessn

Wondng Long [E 1t abicharsard il b I wconyiar of echreca kil ard miomabon 16 nite corebsord b

i rvind EnagETRETE

g b Fd'.l.'allll.l.ﬂﬂ
Plarwiesd St ! AL
[T AT [ 1571011533

Aepoa Tils Fl\.t . aaoyisns

Figura Nro. 17

2. Formulario Definicion de Indicadores
El formulario mostrado en la Figura Nro. 18, permite realizar agregar y editar
definiciones de Indicadores referidos a los Resultados e Interim Targets.

La estructura de datos que contiene es el siguiente:

e 1ID

e [A ID

o Title

e Baseline Value
e Target Value

Numero de Identificacion del Area de Impacto
Numero de Identificacion del Indicador
Descripcion del Indicador

Situacion Actual (Valor de la Linea Base)
Valor Objetivo
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Source Method
Definitions

Notes

Latest Report

Latest Reporter
Lastest Reporter Date

Botones Funcion

Fuente / Método

Definicion del Indicador

Notas referentes al indicador

Ultimo informe realizado

Persona que ha realizado el Gltimo informe
Fecha del Ultimo informe

Add : Funcion que permite la correccion (edicion) de cada Indicador definido
<< : Funcion que permite retrocede un registro

>> . Funcidén que permite avanzar un registro

Salida : Funcion que permite salir del formulario

Target ¥alue A group is actwely engaged

Source ™ethod; FIII:IFG'F! progesct diooumsnts snd reports of [NREWA, and the regonal government

hefwslinns: “partiapation” of ncal organzalons is charachenned by mons than hoap dsbind: Felifutors play 4

{rather tran pbservationsh role in desgr and svecubon of the plan.

Motes: e

Figura Nro. 18

5.3  Menii: Enlace con Areas de Impacto

El formulario mostrado en la Figura Nro. 19, permite realizar los enlaces entre las Tareas y
Actividades con los Areas de Impacto. Esto es una funcién importante dado que en los informes
elaborados (Informes Trimestrales, Anuales, etc.) solamente se consideran para su impresion
aquellas Tareas y Actividades que se encuentra enlazadas, por lo que hay que tener sumo
cuidado en enlazar la informacidn que se requiera. Este formulario presenta las siguientes areas
de trabajo, botones de seleccion y lista de selecciones siguientes:

1. Seleccion de Opciones

Presenta dos opciones que a continuacion se detallan:
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e Enlace de Tareas con Otras Areas de Impacto
Permite seleccionar que Tareas existentes en la base de datos, (previamente definidas)
se van enlazar con los Indicadores.

2. Lista de Tareas
Cuadro de Lista que presenta a las Tareas posibles de ser enlazadas con los Indicadores
existentes.
e Enlace de Actividades con Otras Areas de Impacto
Permite seleccionar que Actividades existentes en la base de datos, (previamente
definidas) se van enlazar con los Indicadores.

3. Lista de Actividades
Cuadro de Lista que presenta a las Actividades posibles de ser enlazadas con los
Indicadores existentes.

4. Lista de Areas de Impactos Enlazadas con Tareas / Actividades
Cuadro de Lista que presenta la base de datos de Indicadores existentes.

Botones Funcion
Salida: Funcidn de Salida del formulario.

B Tivnpan | B ol Setem - Tl§
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Tk I | har Coscopien gty ) 0.8 TN R S

1 L ok Plas ¥ b ErgumT Setn vl Padbx O Ped

S feE T oage eandore

wrr ey Mostorreg Dyl S amm T [ P el m e

Sezwrt bl m ol Hegosiorn =
Prcrvidas Prodicy Auiisncs i T 1 PP | [ immiiaiton

Brw i Drvwioparg THU®H iw: Fan ared Faraca B aree Flan
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Lermryr Preboarageen BLE 1w Passrm

Figura Nro. 19
5.4  Menu: Bosquejo de Progresos

El formulario permite realizar una revision de los registros de avance de progreso (Tareas,
Actividades y Sub Actividades), con la finalidad de realizar un control de calidad (correccion de
errores, falta de datos, etc.) sobre la informacion del trimestre que ha de ingresar a la base de
datos definitiva. Es una especie de borrador previo, una vez corregido, esta informacion se
pasard integramente a la base de datos definitiva, para su consolidacion y informes respectivos.
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e Borrador de Progreso de Tareas
Borrador de Avances de Progresos de Tarea, informacion que ha sido ingresada a través de la
red por los especialistas, sobre sus avances con respectos a las Tareas.

e Borrador de Progreso de Actividades
Borrador de Avances de Progresos de Actividades, informacion que ha sido ingresada a
través de la red por los especialistas, sobre sus avances con respectos a las Actividades.

e Borrador de Progreso de Sub Actividades
Borrador de Avances de Progresos de Sub Actividades, informacion que ha sido ingresada a
través de la red por los especialistas, sobre los cambios de fecha de las sub - actividades.

5.5 Menu: Generacion de Informes

El Menu de Generacion de Informes se denomina Opciones de Informe, el mismo que esté
conformado por (04) cuatro secciones:

1. Formulario de Informe: Informe Anual, Trimestral del Proyecto
2. Formulario de Informe: Otros Informes

3. Formulario de Informe: Informe de Progresos de Tareas

4. Formulario de Informe: Informes de Gastos

Estos formularios de informe se describen a continuacion:

1. Informes: Annual, Quarterly or BIOFOR Contributions Reports
El formulario de informe mostrado en la Figura Nro. 20 corresponde al formulario general
de informes Anual y Trimestrales, en cual presenta la informacion por periodos anuales
segun la distribucion particular del proyecto. Contiene un formato de pre-visualizacion de la
informacion antes de ser enviado a la impresora. Presenta tres secciones bien definidas:

Experias ] Progress Task
Guararly:, &anusl or BIGFOR cenkrbitiens Lenots l Otiver Bapart
At Tyse
- T
& Ou | E rvmsn 01, 500D
™ BIDFDOR contzbuon: -I Fmzo 31, 2000

Year [0 =

F ouwis | T Gawter 3
I Crwter 2 [ Cosaréerd

Figura Nro. 20

e Opcion: Informe Anual: Es un Informe Anual de Progresos de Tareas, Actividades y
Sub Actividades, correspondiente al afio que se esta reportando. Presenta un informe
estructurado por niveles considerandose el orden de seleccion: Resultados / Tareas /
Actividades.
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Opcion: Informe Trimestral: Este informe es basicamente de la misma estructura que el
anterior, la diferencia es que éste informe se refiere a los periodos trimestres del afio,
identificandose:

I Trimestre : Enero — Febrero — Marzo.

Il Trimestre : Abril — Mayo — Junio.

III Trimestre : Julio — Agosto — Setiembre.

IV Trimestre : Octubre — Noviembre — Diciembre.

Asimismo existe una lista referida a los afos del proyecto, esto significa que se puede
seleccionar el Periodo del Afio al cual se desea referir el Informe:

Primer Periodo : 01/10/1998 —31/12/1999
Segundo Periodo 01/01/2000 — 31/12/2000
Tercer Periodo : 01/01/2001 — 31/12/2001
Cuarto Periodo : 01/01/2002 —31/12/2002

Para mayor detalle Ver Figura Nro. 21

Areport on BICFOR Tasks and Activities
From the Period
Enero 0, 2000 to Marzo 31, 2000
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Figura Nro. 21

Opcion: Contribuciones de BIOFOR: Existen aspectos puntuales a los que las
actividades del Proyecto apoyan, estos aspectos también pueden ser enlazados y
presentados en informes especiales, como por ejemplo los referidos al Global Climate
Change, Parques en Peligro (considerado entre Others Impact Area), Reduccion de la
Produccion Ilegal de la Coca (considerado entre los Objetivos Estratégicos). Para mayor
detalle Ver Figura Nro. 22
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Figura Nro.

2. Otros Informes

Este formulario consta de los siguientes informes: (Ver Figura 23)
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1. Informe Resumen de Sub Actividades
2. Informe de Progreso de Indicadores
3. Informe de Resultados

g5 Report Options

Svalable Repod

2 Indcator Piogress Feport
k] BIOFDF Fesulls Framesmk,

Figura Nro. 23
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Estos informes y su contenido se describen a continuacion:

i)

Informe Resumen de Sub Actividades

El informe corresponde a un listado de todas las Actividades que el proyecto a
considerado su ejecucion, en el horizonte del proyecto. Esto permite visualizar
rapidamente la situacion actual (ejecucion actual), especificando la situacion en cuanto al
cumplimento de las actividades con respecto al tiempo, (detalle de fechas de inicio y
término planeadas y actuales). Ver Figura Nro. 24

Informe de Progreso de Indicadores

El informe corresponde lista los Resultados del proyecto en relacion con sus Indicadores
por el periodos anuales. Se presenta una estructura de datos respecto a los indicadores,
donde se reporta la informacion sobre la situacion de estos indicadores, sus progresos y
cumplimiento. Ver Figura Nro. 25

iii) Informe de Resultados

El informe corresponde a una vision de todo el periodo del Proyecto, presentando los
resultados que se esperan alcanzar y los indicadores de estos resultados, se puede analizar
integramente el avance y el cumplimiento de los Resultados con respecto a sus
indicadores. Ver Figura Nro. 26

Sub-Activity Summary Form and Report
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Figura Nro. 24
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Results and Indicator Progress Report
BIOFOR - 19981999
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Figura Nro. 25

Resulis Framework
BIOFOR 1998-2002
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3. Informe Detallado de Tareas y Actividades
El informe corresponde a un listado resumen de las Tareas y Actividades, donde se resaltan
las Fechas Planeadas de Inicio y Fin, el Comentario de Cumplimiento de la Tarea. Es un
resumen ejecutivo que permite visualizar rdpidamente la situacion en el tiempo de cada Tarea
con su respectiva actividad. Ver Figura Nro. 27

Detailed Task Report with Progress Memo

Task ID: 1 Planned Start: 11/01/1998 Planned End: 12/01/1998

Short Desc.: Cornplete Work Flan

Completion Comment:

YWork Plan was subrmitted in December, 1998 and undenwent revisions and minor alteratiang until
_, 1999, when twas officially approved by USAID, a5 per letter fram USAID to BIOF OR dated
i

Progress Task

Task ID; 1
Activity ID:  L.01 Planned Start: Planned End: 12/01/1998
Short Desc.: Elaborate a Waorkplan 1998-1999

Completion Comment:

Progress Adtivity
Task ID; 1
Activity ID: 102 Planned Start: 10/711/1993 Planned End: 11/01/1993

Short Desc.: Elabarate a workplan 2000

Completion Comment:

Progress Adtivity
Task ID; 1
Activity ID: 103 Planned Start: 09/01/2000 Planned End: 10/01/2000

Short Desc.: Elabarate a Workplan 2001

Completion Comment:

Progress Adtivity
Task ID: 2 Planned Start: 12/01/19% Planned End: 08/01/1993

Figura Nro. 27
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4. Informe de Gastos por Actividad

Formulario de Ingreso de Datos - Presupuesto

El formulario de Ingresos de datos de presupuestos por actividad, mostrado en la Figura
Nro. 28 corresponde al formulario de consignacion del presupuesto anual para cada actividad
identificada, contiene un selector de Periodos (correspondiente a los afos de vida del
proyecto), permite consignar montos asignados.

8 Expenzes _|O] x|

Budget of Activities

01101 /2000 - 3171212000

Activity D Categomy Amount Planned (in U5$)
1.02 j |Enmplele 2000 % ark. Plan, also known az the Annual Operating | $100.00

20 =] |ﬁ3.ssisl in developing THC/PH Work Plan and Paracas Master P | $26.150.00

30 =] |E-5|rlj,I in the Project, the Activity Results Framework is to be revis | $37.233.00

4.1 j |ﬁ-‘n.ssisl in the preparation of Bilateral Agreement | $107.009.00

501 7] |Furesl Certification Process | $423,000.00

E.01 j |DE$ign irtruments for managing ecotourism concessions | $225.454.00

7.0 j |Ennduct training needs azseszment and program design | $165,150.00

80 =] |Design Grants Program | $180,000.00

| $1.133,048.00

_ & |

Figura Nro. 28

Informe Presupuesto vs. Gastos

En el Formulario Report Options en el Subtitulo Expenses se muestran los Gastos Ejecutados
por periodos anuales y trimestrales, en la Figura Nro. 29 se presenta el respectivo formulario
de seleccion.

Formulario de Informes de Presupuesto vs. Gastos
En la Figura Nro. 30 se presenta un ejemplo del Informe que se obtiene, detallado para cada
trimestre del afo seleccionado, el acumulado de gastos, entre otros detalles.
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B Ermponasc

Budget of Activities

'.;||l.'n:t'-|:le-|e1'3‘!'5'--"-:-1- P, sk kornrars s e Sl 0y s, 5500
imdpnnunmmrﬂmwmm“hzuu-mm PR NT]
0 =] |E b iy B Prisgeci. the diieily Al Framesssoi®, b b0 be sesis EIT.ZFA00
A =] TAaint n the proparsbon of Edebesal A grasmar [ O]
500 [m] | Foiwat Cotilfiontien Pl 4 255 N0 00
B =] |Llln-:|1rul.'l.rur|lu:ll:l SN g SCol SN CONCETmons foa e
700 ] | Coraucd i resaschi veios s oot ] P desiign [EEEREET]
B = |Llln-;|1l:1|-'H|:Fm-;|-1'. R ]

[ #momm
_ & |

Figura Nro. 29

FERL- BIDFDR
CASE ALOW DRACTI¥ITY RUNDS
FCR TBE PERIDO0 COYERED- OCT./ DIC.

ACTINITY e aTRWEAT pomT e

101 Clskmdssniglon 3408 1)
101 dual v Drdpng KE7H W o Tavmas il T 1, 15000
[T N — mmw
[ TR T T ape— laAi10
400 FandCali - 15000

[y Ty — Late 10

Smanal 1,51 00

TRC FROTECT M0, 1
Con lrae] OTT- e B G 0R Tach Drderi®0, 214

Ling, 14 Spenbi d 1000 Pgra e |

[l
Figura Nro. 30
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